


COMUNE DI PALERMO  
ISTITUTO SPERIMENTALE 

ZOOTECNICO PER LA SICILIA
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Descrizione Importo totale Inizio Fine Giorni Giorni lav.

1.- LAVORI 863354.78 23/06/2015 12/12/2015 172 124

     1.1.- INCANTIERAMENTO 23/06/2025 29/06/2025 6 5  

2.- LOCALI SPF 299.270,77

     2.1.- Opere Edili 92.762,77 30/06/2025 03/10/2025 95 70

     2.2.- Impianti Elettrici 79.527,39 28/07/2025 25/08/2025 28 21

     2.3.- Impianto Idrico Fognario 20.876,78 23/06/2025 13/07/2025 -15 -11

     2.4.- Impianti Meccanici 71.024,27 25/08/2025 10/08/2025 -15 -11

     2.5.- Impianti Elettrici Speciali 35.079,51 25/08/2025 14/09/2025 20 15

4.- LABORATORIO (EX MULINO) 517.617,29

      3.1.- Opere Edili 211.859,84 28/07/2025 16/11/2025 111 80

     3.2.- Impianti Elettrici 66.983,03 01/09/2025 05/10/2025 34 25

     3.2.1 - Impianti Elettrici 10/11/2025 26/11/2025 16 13

     3.3.- Impianto Idrico Fognario 45.622,49 25/08/2025 21/09/2025 27 20

     3.4 - Impianti Meccanici 72.713,25 15/09/2025 02/11/2025 48 35

     3.5 - Impianti Elettrici Speciali 7.848,67 29/09/2025 19/10/2025 20 15

     3.6 - Impianti Gas Medicali 112.590,01 01/10/2025 16/11/2025 46 33

     4    - COLLAUDI TECNICI 27/10/2025 14/12/2025 48 35

     5    - SMONTAGGIO CANTIERE 15/12/2025 21/12/2025 6 5

FASI LAVORATIVE SOTTOFASE 1
A T T I V I T Á    S E T T I M A N A L E

Progetto esecutivo dei lavori di completamento ristrutturazione della porcilaia esistente come 
stabilimento per l'allevamento ed il mantenimento di animali di grossa taglia 

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre


