

STRALCIO FUNZIONALE

REGIONE SICILIANA
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA
VIA ROCCAZZO 85 - 90136 PALERMO

PROGETTO DI RECUPERO DELLA STALLA STORICA NEL FONDO LUPARELLO
DI PALERMO NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DI UN
ISTITUTO DI PRECLINICA E MOLECULAR IMAGING



ELABORATO	CRONOPROGRAMMA	SCALA
CRP		REVISIONE

Progettista
(Arch. Antonino Palermo)

Responsabile Unico del Progetto
(Dott. Francesco Luella)

OTTOBRE 2024

CALCOLO UOMINI GIORNO

IMPORTO DELLE OPERE	€ 641.788,40	
INCIDENZA MANODOPERA	€ 185.202,44	28,86%

		spese generali 15%	utile d'impresa 10%	costo orario
Operaio Comune I Livello	€ 24,91	€ 3,74	€ 2,86	€ 24,91
Operaio Qualificato II Livello	€ 27,78	€ 4,17	€ 3,19	€ 27,78
Operaio Specializzato III Livello	€ 29,94	€ 4,49	€ 3,44	€ 29,94
Operaio Specializzato IV Livello	€ 31,62	€ 4,74	€ 3,64	€ 31,62

COSTO SQUADRA TIPO

operai comuni	€ 24,91	x	3	=	€ 74,73
operai qualificati	€ 27,78	x	2	=	€ 55,56
operai specializzati	€ 29,94	x	1	=	€ 29,94
operai specializzati IV liv	€ 31,62	x	0	=	€ -

COSTO MEDIO ORARIO	€ 26,71	in funzione della squadra tipo
	€ 213,64	costo medio al dì per ogni operaio

UOMINI GIORNO

importo manodopera	€ 185.202,44	/	€ 213,64	=	giorni complessivi	867
--------------------	--------------	---	----------	---	--------------------	-----

DURATA DEI LAVORI

uomini giorno	867	/	6	=	durata dei lavori	144
---------------	-----	---	---	---	-------------------	-----

PERIODO LAVORATIVO

Giorni lavorativi a settimana	5	
Durata Lavori	29	settimane
durata programmata	31	settimane
		7 mesi