



REGIONE SICILIANA
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA
Palermo

Determina n° 240 del 27 marzo 2025

Oggetto: Liquidazione fattura per i lavori di manutenzione della stazione di quarantena stralcio esecutivo n. 2 acconto stato di avanzamento per la realizzazione degli impianti di condizionamento e climatizzazione

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** la L.R n° 10 del 15 giugno 2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** lo Statuto dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, approvato con deliberazione della Giunta regionale n° 243 del 08 settembre 2003;
- VISTO** il regolamento di organizzazione dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, approvato con delibera di Giunta Regionale n° 225 del 23 giugno 2004;
- VISTA** la delibera del Commissario Straordinario n° 15 del 22/03/2023 con la quale viene affidato l'incarico di direttore dell'ISZS ai sensi dell'art. 18 dello statuto;
- VISTA** la Delibera n° 17 del 03 aprile 2023 Modifica delibera n. 15 del 22/03/2023 - Incarico Direttore dell'ISZS ai sensi dell'art. 18 dello statuto;
- VISTA** la L.R. n° 2 del 09/01/2025 di "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025- 2027" pubblicata sulla GURS supplemento ordinario (Parte I) n. 3 del 15-01-2025;
- VISTA** la delibera del Commissario Straordinario dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia n. 04 del 06/02/2025 di approvazione bilancio di previsione anno 2025 e bilancio pluriennale 2025, 2026 e 2027, approvato con D.R.S. n. 2412 del 12/03/2025 a firma del Dirigente di Servizio Dott. G. Dimino – Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura – Serv VI;
- VISTA** la Determina n° 483 del 8 ottobre 2024 per lavori di manutenzione della stazione di quarantena stralcio esecutivo n. 2 per la realizzazione degli impianti di condizionamento e climatizzazione. Codice identificativo gara (CIG): B355F0DCD2;
- VISTA** la fattura n. 126 del 24/03/2025, n. 2 acconto stato di avanzamento, della ditta T.N. Impianti srl – Corso Calatafimi 942 – Palermo, per i lavori di manutenzione della stazione di quarantena per la realizzazione degli impianti di condizionamento e climatizzazione, trasmessa dall'ufficio di ragioneria con nota prot. 2075/2025;

D E T E R M I N A

In conformità delle premesse:

- **di liquidare** la fattura n. 126 del 24/03/2025, n. 2 acconto stato di avanzamento, della ditta T.N. Impianti srl – Corso Calatafimi 942 – Palermo, per i lavori di manutenzione della stazione di quarantena per la realizzazione degli impianti di condizionamento e climatizzazione, per l'importo di € 53.812,23 a gravare sul cap. 442 del bilancio dell'Istituto per l'esercizio finanziario 2025;
- **si evidenzia** che l'obbligazione giuridica ha scadenza entro il 31/12/2025.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERA/DETERMINAZIONE
HA LA COPERTURA FINANZIARIA AL CAP..... DEL BILANCIO
DELL'ISTITUTO PER L'ANNO

Palermo, li.....
Il Ragioniere
G.Scalzo



Il Direttore
Dott. **Vincenzo Guella**



**REGIONE SICILIANA
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA**

Via Roccazzo, 85 – 90136 Palermo
Partita IVA 00122000821
www.iszsicilia.it - iszsicilia@legalmail.it

Ragioneria

*Istituto Sperimentale Zootecnico
per la Sicilia*

Palermo, li

Prot. 0002075 in Interno

del 25-03-2025

**Al Direttore
Sede**

Oggetto: Trasmissioni fatture per la liquidazione.

Per il seguito di Vostra competenza, si trasmette la seguente fattura in entrata dal giorno
25 Marzo 2025

1. Fattura n. 126 del 24/03/2025 prot. 2037 del 24/03/2025 T.N. Impianti.

Palermo li 25/03/2025

Il Responsabile dell'ufficio
(Giuseppe Scalzo)

J.N. IMPIANTI S.R.L.
Via Ludovico Ariosto n29/C

90144 Palermo (PA)
P.Iva 06757790826 C.F. 06757790826
Codice 417

Spett.le
Istituto Sperimentale Zootecnico per La Sicilia

Via Roccazzo, 85
90136 Palermo (PA)
P.Iva 00122000821 C.F.

fattura 126 del 24-03-2025 Protocollo 2037 del 24-03-25 Pag. 1 di 1
Codice Univoco UF8KVA Id. SDI 14309972972

Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Contratto	5985	08-10-2024	B355F0DCD2		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Vi emettiamo 2 fattura in acconto per: // lavori eseguiti allo stato d'avanzamento N. 2 della stazione di quarantena fondo Luparello.		1,00	48.920,210000		48.920,21	10

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 48.920,21

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	10	48.920,21	4.892,02	S

Imponibile	48.920,21
Imposta	4.892,02
Totale	53.812,23
IVA Vs. carico art. 17-ter	-4.892,02
Netto a pagare	48.920,21

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Bonifico 24-03-2025 IT23C0200804628000105612573