



REGIONE SICILIANA
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA
Palermo

Determina n°261 del 20 luglio 2022

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO la L.R. n° 10 del 15 giugno 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, approvato con deliberazione della Giunta regionale n° 243 del 08 settembre 2003;

VISTO il regolamento di organizzazione dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, approvato con delibera di Giunta Regionale n° 225 del 23 giugno 2004;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n° 01 del 13/01/2021 con la quale viene rinnovato l'incarico di direttore dell'ISZS al Dott. Antonio Console sino al 13/01/2023;

VISTA la L.R. n° 14 del 25/05/2022 di "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2022-2024" pubblicato sul suppl. ord. N. 24 alla GURS (Parte I) n. 26 del 28-05-2022;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia n. 05 del 27/01/2021 di approvazione bilancio di previsione anno 2021 e bilancio pluriennale 2021, 2022 e 2023, trasmessa in data 28/01/2021 con prot. 893 all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, ed approvato con D.D.S. n. 826 del 26/02/2021;

CONSIDERATO che è necessario e urgente procedere alla liquidazione della fattura n. FATTPA 7 22 del 05/07/2022 per € 11.507,31 iva inclusa alla Ditta Spallina Costruzioni di Spallina Luigi & C. sne - Via Repubblica n. 63 - Gangi, P.Iva 00520140823 relativo al saldo pagamento lavori di - Completamento ristrutturazione della porcellaia da utilizzare come stabilimento per l'allevamento ed il mantenimento di animali di grossa taglia - CIG 5625757988 CUP G78F170000010001;

D E T E R M I N A

In conformità delle premesse di liquidare la seguente fattura:

- **liquidazione** fattura n. FATTPA 7 22 del 05/07/2022 per € 11.507,31 iva inclusa alla Ditta Spallina Costruzioni di Spallina Luigi & C. sne - Via Repubblica n. 63 - Gangi, P.Iva 00520140823 relativo al saldo pagamento lavori di - Completamento ristrutturazione della porcellaia da utilizzare come stabilimento per l'allevamento ed il mantenimento di animali di grossa taglia - CIG 5625757988 CUP G78F170000010001, da imputare sul cap. 239 del bilancio dell'Istituto per l'esercizio finanziario 2022.
- **si evidenzia** che l'obbligazione giuridica ha scadenza entro il 31/12/2022.

IL DIRETTORE
(Dott. Antonio Console)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERA/DETERMINAZIONE
HA LA COPERTURA FINANZIARIA AL CAP. DEL BILANCIO
DELL'ISTITUTO PER L'ANNO
Palermo, lì.....
Il Ragioniere
G. Scatizo



Spallina Costruzioni di Spallina Luigi & C. snc
Via Repubblica 63

Spett.le
Istituto Sperimentale Zootecnico per La Sicilia - Uff. eFatt

90024 Gangi (PA)
P. Iva 04304670823 C.F. 00520140823
Codice

Via Roccazzo, 85
90136 Palermo (PA)
P.Iva

C.F. 00122000821

fattura FATTPA 7_22 del 05-07-2022
Id. SDI 7578568437

Protocollo 5230 del 05-07-22 Pag. 1 di 1

Tipo dato		Documenti		Data		CIG		CUP		Commissa	
Contratto	756 Serie 3 AP	20-07-2015	5625757988	B71D11000190007							
Contratto	934 Serie 3 AP	23-09-2020	5625757988	G78F17000010001							

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
PG PER LA LIQUIDAZIONE della rata di saldo relativa ai lavori		NR	1.000	10.461,190000		10.461,19	10
- Completamento ristrutturazione della porciaia da utilizzare come stabilimento per l'allevamento ed il mantenimento di animali di grossa taglia - CIG 5625757988 CUP G78F17000010001							

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	10.461,19
----------------	-------	----------	------------------	-----------

C. Descrizione		Riepilogo Iva		Imponibile		Iva		Es.	
	%								
	10			10.461,19		1.046,12		S	

Imponibile	10.461,19
Imposta	1.046,12
Totale	11.507,31
Iva Vs carico art. 17-ter	-1.046,12
Netto a pagare	10.461,19

Modalità pagamento Scadenza Banca
Bonifico BCC GANGI

IBAN
IT8860897643350000000000368