



REGIONE SICILIANA
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA
Palermo

Determina n° 312 del 09 Settembre 2026

Liquidazione fattura di acconto SAL n. 6 per i lavori di recupero della Stalla Storica nell'ambito della realizzazione di un Istituto di Sperimentazione Preclinica e Molecular Imaging presso il fondo Luparello di Palermo” – ditta LLRI S.r.l

IL DIRETTORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10 e ss.mm.ii., norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro del personale alle dipendenze della Regione siciliana;
- VISTO** lo Statuto dell’Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, approvato con deliberazione della Giunta regionale n° 243 del 05 agosto 2003;
- VISTO** il regolamento di organizzazione dell’Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, approvato con delibera di Giunta Regionale n° 225 del 23 giugno 2004;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 07 del 10/01/2023 Serv.1 Segreteria Generale, con il quale il Dott. Giovanni Siino è stato nominato Commissario Straordinario dell’Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia
- VISTA** la Delibera del Commissario Straordinario Dott. Giovanni Siino n° 60 del 30/12/2025 con la quale il Dott. Vincenzo Pernice è nominato Direttore dell’Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, ai sensi dell’art. 18 dello Statuto”; Statuto”;
- VISTA** la L.R. n° 2 del 05/01/2026 di “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026- 2028” pubblicata sulla GURS supplemento ordinario (Parte I) n. 2 del 09-01-2026;
- VISTA** la delibera del Commissario Straordinario dell’Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia n. 11 del 16/02/2026 di approvazione bilancio di previsione anno 2026 e bilancio pluriennale 2026, 2027 e 2028, approvato con D.R.S. n. 2070 del 30/03/2026 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell’Agricoltura – Serv VI;
- VISTA** la Delibera del Commissario Straordinario n° 28 del 11 maggio 2026, di Nomina del Responsabile Unico del Progetto Ing. Francesco Lena per le procedure di completamento - ristrutturazione della porcilaia come Stabilimento per l'allevamento ed il mantenimento di animali di grossa Taglia e Lavori di recupero della Stalla Storica presso il fondo Luparello di Palermo;
- VISTO** il D.D.G. 124/5.S del 23/01/2025 dell’Assessorato Regionale delle Attività Produttive, nell’ambito del Programma Operativo Complementare (POC) _ Asse 1 “SOSTENERE LA COMPETITIVITÀ E LA TRASFORMAZIONE DIGITALE, SOSTENIBILE E INNOVATIVA” (EX ASSE 1 " RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA PRODUTTIVO SICILIANO") NUOVE AZIONI - COMPLETAMENTO DEL PROGETTO ISPEMI, di impegno somme e con la quale è annullato il D.D.G. n. 3663 5/S del 31/12/2024;

- VISTO** il D.R.S. 1473/5SN del 06/06/2025 Palermo, per la realizzazione dell'intervento denominato "Completamento d e l Progetto ISPEMI recupero stalla storica" G72B24006850001; Codice Caronte SI_1_37073 PRATT 43157 nell'ambito del Programma Operativo Complementare (POC) _ Asse 1 "SOSTENERE LA COMPETITIVITÀ E LA TRASFORMAZIONE DIGITALE, SOSTENIBILE E INNOVATIVA" (EX ASSE 1 " RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA PRODUTTIVO SICILIANO") NUOVE AZIONI - COMPLETAMENTO DEL PROGETTO ISPEMI, con il quale si autorizza la liquidazione della somma di € 207.360,00 a titolo di anticipazione pari al 40% del contributo concesso in via provvisoria pari a € 518.400,00 a valere sull'impegno 3/2025 assunto con D.D.G. n.124/5/S del 23/01/2025 sul capitolo di spesa sul capitolo 742035, codice finanziario U.2.03.01.01.013 del bilancio della Regione Siciliana;
- VISTO** il progetto esecutivo, trasmesso con nota prot. 7673 del 09/12/2024, redatto a seguito di affidamento dall'Architetto Antonino Palermo, per un importo complessivo dei lavori di € 641.788,40, di cui € 185.202,44 per costo della mano d'opera ed € 28.961,74 per oneri della sicurezza, oltre IVA e oneri di legge;
- VISTA** la Delibera del Commissario Straordinario. n. 05 del 06/03/2025 di approvazione in linea generale e amministrativa del progetto esecutivo "Lavori di recupero della Stalla Storica nell'ambito della realizzazione di un Istituto di Sperimentazione Preclinica e Molecular Imaging presso il fondo Luparello di Palermo" e di 2025 di impegno di € 45.014,61 sul capitolo n. 64 del bilancio dell'ISZS;
- VISTA** la determina n. 252/2025 del 07/05/2025 a firma del Dirigente del Dipartimento Regionale Tecnico – Ufficio Regionale di Committenza - (già U.R.E.G.A.) – Sezione Territoriale di Palermo, relativa all'aggiudicazione definitiva dei lavori suddetti all'Impresa LI.RI. Srl , via Aldo Moro 168 Favara (AG) partita IVA 01943560845;
- VISTO** il verbale di consegna dei lavori del 04/06/2025 redatto dal Direttore dei lavori Architetto Antonino Palermo;
- VISTA** la comunicazione di inizio lavori dell'Impresa affidataria del 16/06/2025, acquisita al protocollo di questo Ente in data 17/06/2025 al prot. n. 4277;
- VISTA** la documentazione inerente il 6° Stato di Avanzamento dei Lavori e la relativa documentazione contabile trasmessa alla stazione appaltante, relativa ai lavori di recupero della Stalla Storica nell'ambito della realizzazione di un Istituto di Sperimentazione Preclinica e Molecular Imaging presso il Fondo Luparello di Palermo;
- VISTA** la fattura n. 8/1 del 26/08/2026 del SAL n. 6, emessa dall'Impresa LI.RI S.r.l. relativa ai lavori di recupero della Stalla Storica nell'ambito della realizzazione di un Istituto di Sperimentazione Preclinica e Molecular Imaging presso il fondo Luparello di Palermo", per l'importo complessivo di € 65.431,44, con IVA al 10% in regime di scissione dei pagamenti;
- VISTO** il DURC regolare dell'Impresa LI.RI. S.r.l., numero protocollo INPS_51613777 del 16/07/2026 con scadenza validità 13/11/2026;
- VISTO** l'esito della verifica effettuata in data 04/09/2026 ai sensi dell'art. 48-bis comma 1 del D.P.R. 602/73 (Identificativo Univoco Richiesta: 202600008896540, Identificativo Pagamento: F8 -26.08.26), tramite l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, dalla quale si evince che la ditta risulta "Soggetto non inadempiente";
- VISTA** la relazione del RUP Ing. Francesco Lena del 04/09/2026, acquisita al protocollo

dell'Istituto n. 0007448 del 04/09/2026, che autorizza la stazione appaltante a provvedere alla liquidazione delle spettanze relative al 6° Stato di Avanzamento dei Lavori;

VISTO il Certificato di Pagamento n° 6 relativo al 6° Stato di Avanzamento dei Lavori, emesso in data 11/08/2026, dal quale risulta la rata di € 59.483,13 oltre IVA 10% pari a € 5.948,31, per un totale di € 65.431,44;

In conformità alle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

DETERMINA

- di liquidare in acconto l'importo complessivo di € 65.431,44, di cui € 59.483,13 per imponibile ed € 5.948,31 per IVA al 10% in regime di scissione dei pagamenti previsto in fattura n. 8/1 del 26/08/2026 inerente al SAL n. 6, emessa dall'Impresa L.I.R.I S.r.l. viale Aldo Moro n. 168 – 92025 Favara (AG), P. IVA 01943560845, relativa ai lavori di recupero della Stalla Storica presso il fondo Luparello di Palermo”, a gravare sul Cap. 42300 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- si evidenzia che l'obbligazione giuridica ha scadenza entro il 31/12/2026.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

F.to Dott. Scalzo Giuseppe

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93*

IL DIRETTORE

F.to PERNICE

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93*