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REGIONE SICILIANA
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA

Palermo
Determina n° 595 del 29 dicembre 2021

Oggetto: Lavori aggiuntivi per il recupero edificio vecchio mulino CIG: Z1434A5DC4

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO la L.R n° 10 del 15 giugno 2000 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO lo Statuto dell’Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, approvato con

deliberazione della Giunta regionale n® 243 del 08 settembre 2003;

VISTO il regolamento di organizzazione dell’Istituto Sperimentale Zootecnico per la
Sicilia, approvato con delibera di Giunta Regionale n°® 225 del 23 giugno 2004;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n® 01 del 13/01/2021 con la quale viene
rinnovato I’incarico di direttore dell’ISZS al Dott. Antonio Console sino al 13/01/2023;

VISTA la L.R. n° 10 del 15/04/2021 di “Bilancio di previsione della Regione per il triennio
2021- 2023" pubblicato sul suppl. ord. N. 23 alla GURS (Parte 1) n. 17 del 21-04-2021;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Sperimentale Zootecnico per la
Sicilia n. 05 del 27/01/2021 di approvazione bilancio di previsione anno 2021 e bilancio
pluriennale 2021, 2022 e 2023, trasmessa in data 28/01/2021 con prot. 893 all’ Assessorato
Regionale dell’ Agricoltura e dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, ed approvato con

D.D.S. n. 826 del 26/02/2021;

VISTA la Determina a contrarre n° 594 del 31 dicembre 2020 di impegno somme per i lavori di sistemazione
copertura stalla bovini e recupero edificio vecchio mulino dell’Istituto Sperimentale Zootecnico per

la Sicilia, CIG: 8531555DES5;

VISTA la nota sul saldo finale redatta dal direttore dei lavori assunta al prot. 13803 del 27/12/2021 dove si
evidenzia che & stato necessario procedere ad effettuare lavori aggiuntivi per la sistemazione della
copertura stalla bovini e recupero edificio vecchio mulino, da parte dell’impresa EMOTER S.r.1, con
sede legale in Palermo, via ai Villini Sant’Isidoro n. 52, Partita IVA 06304810820, comportando la
necessita di modificare I'importo di contratto stipulato con I’impresa esecutrice con una variazione
del quadro economico dell’appalto, comunque all’interno dell’art. 106 Legge 50/2016 e della Legge

n. 120 del 11/09/2020, per I'importo di € 24.850,00;
VISTA la relazione sul saldo finale redatta del direttore dei lavori;

DETERMINA
In conformita delle premesse:

- Impegnare e liquidare sul saldo finale redatta dal direttore dei lavori assunta al prot. 13803 del 27/12/2021 dove si
evidenzia che @ stato necessario procedere ad effettuare lavori aggiuntivi per la sistemazione della copertura stalla bovini e
recupero edificio vecchio mulino, da parte dell’impresa EMOTER S.r.l, con sede legale in Palermo, via ai Villini
Sant’Isidoro n. 52, Partita IVA 06304810820, comportando la necessita di modificare I'importo di contratto stipulato con
I’impresa esecutrice con una variazione del quadro economico dell’appalto, comunque all’interno dell’art. 106 Legge
50/2016 e della Legge n. 120 del 11/09/2020, I'importo di € 24.850,00 addebitando le spese sul Cap. 116 del bilancio

dell’Istituto per I’anno 2021; /
- si evidenzia che I’obbligazione giuridica ha scadenza entro il 31/03/2022.

VISTO DI REGOLARITA CONTABILE
S1 ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERA/DETERMINAZIONE IL DIREFTORE
HA LA COPERTURA FINANZIARIA AL CAP..... DEL BILANCIO (Dott. Antginio Console)

Palermo, ... DELLISTITUTO PER U'ANNO

Il Ragioniere_~~
G.Scalo




